

赤穂市障がい者福祉長期計画策定業務スケジュール概要

作業内容等	平成29年																		平成30年																
	6月				7月				8月				9月				10月			11月			12月			1月			2月			3月			
	下旬	中旬	上旬	下旬	下旬	中旬	上旬	下旬	下旬	中旬	上旬	下旬	下旬	中旬	上旬	下旬	下旬	中旬	上旬	下旬	中旬	上旬	下旬	中旬	上旬	下旬	中旬	上旬	下旬	中旬	上旬	下旬	中旬	上旬	
☆ 第1回自立支援協議会（概要、予定、アンケート調査）	6/30																																		
団体・事業所向けアンケート調査（6/9発送）ヒアリング	6/28 締切	ヒアリング調査実												アンケート・ヒアリング結果の盛り込み検討																					
個人向けアンケート調査【18歳未満、18歳以上】					7/12 発送	7/28 締切			個人向けアンケート集計分析	アンケート報告書																									
（団体等・個人アンケート調査結果集計・分析・報告書作成）		団体等アンケートヒアリング結果集計分																																	
施策の評価、次期施策の検討【各課に依頼⇒検討】		7/28 締切				市施策評価シートの整理・作成作業				関係課に確認																									
法改正、新制度、未実施事業等の盛り込み検討		→																																	
第4期計画の実績（障がい福祉サービス、給付実績データ）、調査結果、現状分析よりサービス見込み量・目標値の推計		→																																	
県、圏域より実績・見込量の照会／県の動向	28年度実績照会	見込量照会①										見込量照会②								見込量照会③			県パブコメ												
骨子案作成		骨子案作成																																	
☆ 第2回自立支援協議会（アンケート結果、骨子案の提示）									資料事前配布	9/中																									
素案作成		素案作成																																	
☆ 第3回自立支援協議会（素案の提示）															10/下																				
計画案作成		計画案作成																																	
☆ 第4回自立支援協議会（計画案の提示）															資料事前配布	11/下																			
パブリックコメント実施																	12/10	→ 1/10 結果取りまとめ																	
☆ 第5回自立支援協議会（パブコメ結果、最終案の確認）																									1/下～2/上										
庁内手続き・議会等報告																			12/4政策会議									関係課確認⇒市長決裁	議会最終日報告報告						
計画書概要版、製本版の納品																											概要版納品	製本版納品	契約満了3/23						
周知（4/10広報あこう、HP等）																																			