## 障がい者福祉長期計画策定スケジュール

	令 和 4 年 度													令 和 5 年 度											
	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	
自立支援協議会				<b>◆</b> 第1 (策定スク		レ説明)	◆ 第2 (アンケー	I	<b>弱議</b> )			◆◆ 第3回 (アンケー	−ト結果報	告・骨子乳	案協議)	◆ → 第4回 (計画案)		► 第5回 計画案協	議)	角	→ 第6回 ブコメ結	果報告・計	画確定)	◆→ 第7回 (通常開催)	
業者委託			プロポ 準備	プロオ 債務負	『実施 担行為								債務負 担行為												
アンケート調査						調査票作	<b>▶</b> :成	<b>→</b>	     査票配 <i>右</i>	★ 有・回収	調査結果	┣ 報告書作成	★★★ 結果HP公表												
関係機関 ヒアリング調査						調査票作	<b>→</b> :成	<b>→</b>	     査票配右	1 □収		╁告書作成													
現状把握・評価						内容等	によって	は、関係原	             	ニアリング	実施	<b>•</b>													
サービス見込量 の推計						データの	集約•分村	f、見込量		集 県(	圏域)と数	(値目標調	整国	・県の動	向に合わ	世適宜調整	<b>整</b>	•							
計画案の作成											<b>◆</b> 骨子穿	► その作成		★計画案	●●				<b>→</b> 終案作成	₩要版第	•	最終調整	冊子・概	<del>↓</del> ▶ 要版印刷	
政策会議													市長 説明		市長 説明				★						
パブコメ																				<del> </del> ▶ ブコメ実施					
市議会																								議会 報告	
その他																								HP 掲載	