

資料6

第1回空家等対策協議会

策定スケジュールについて

| 内容 | 平成29年 | | | | | | | | | 平成30年 | | |
|-----------------------------|-------|------|-----|----|-----|-----|-----|----------|-----|-------|-----|----|
| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 空家等対策計画検討委員会（庁内） | | 5/23 | | | | | | | | | | |
| 1 法・計画の概要、スケジュール等について | | 第1回 | | | | | | | | | | |
| 2 計画（素案）、具体的な施策、条例改正（案）について | | | | | 第2回 | | | | | | | |
| 3 計画（案）、具体的な施策、条例改正（案）について | | | | | | | 第3回 | | | | | |
| 4 パブリックコメントの結果について | | | | | | | | | | 第4回 | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 空家等対策協議会（法に基づく協議会） | | | 6/8 | | | | | | | | | |
| ① 法・計画の概要、スケジュール等について | | | 第1回 | | | | | | | | | |
| ② 計画（素案）、活用・流通、特定空家等について | | | | | | 第2回 | | | | | | |
| ③ 計画（案）、条例（案）について | | | | | | | 第3回 | | | | | |
| ④ パブリックコメントの結果について | | | | | | | | | | | 第4回 | |
| パブリックコメント（計画及び条例） | | | | | | | | パブリックコメン | | | | |
| 計画策定 | | | | | | | | | | | | |